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Kurztipps — Nemetschek Allplan

Tipp Nr.: 2013-06

Thema : Nachtrage in Baukonto
Software: Nemetschek Allplan BCM Baukonto 2012 & 2013

Hintergrund:
So funktionieren Nachtrage in Allplan BCM Baukonto und der Budgetverwaltung

Lésung:

Zuerst wird der Nachtrag zum Auftrag erfasst z.B. im Status ,, angemeldet erfasst.
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Solange der Nachtrag noch nicht im Status auf ,,genehmigt” gesetzt ist geht der Betrag des Nachtrags in die
Auftragssumme in Allplan BCM Baukonto nicht mit ein:
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Die Budgetverwaltung des Projektes listet dann den Nachtrag extra auf:
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Dabei steht die Spalte , Verwendet” fiir den Auftragswert und die Spalte ,,Prognose” fiir die zu erwartenden Kosten
inklusive der Nachtrage.
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Wird der Nachtrag im Status auf ,genehmigt” gesetzt geht der Nachtrag in die Auftragssumme mit ein und wird als
Bestandteil der Auftragssumme mit aufgelistet:
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Da der Nachtrag nun aber Bestandteil der Auftragssumme ist wird der Nachtrag in der Budgetverwaltung nicht mehr

extra aufgelistet:
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Man kann einstellen, ab welchem Status der Nachtrag in der Budgetverwaltung aufgelistet wird.
Gehen Sie dazu Uber das Menii ,, Extras” und ,Einstellungen”. Im Dialog 6ffnen Sie dann den Karteireiter ,,Budget”
Dort setzen Sie die Hakchen der Stati der Nachtrdge aktiv, welche in der Budgetliste aufgefiihrt werden sollen:

orgahen | Diatenhlatt | Rechnungen und Auftrige i
Baukonto Budget | Auftragsstandards | Freis Texfelder

Machtrage bericksichtigen

[l erkannt [T]zuriickoezogen
[¥] angemeldet O
[ angeboten [Twwiderspruch

[¥] anerkannt

Falgende Machtrage werden automatisch in die Autragssumme
dbernommen

| genehrigt

Ahzige bericksichtigen
[ pauschale Abzige
7] prozentuale Abzige

Gewdhrleistungseinbehalte berdcksichtigen

["]offene Gewahrleistungssicherheiten
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